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WYNIK KONTROLI

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 it b, art. 27 ust. 1 2 ustawy z dnia 28 wzesnia
1991 1. 0 kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 1. Ni 8, poz 65 ze zmianami) okresla sig
ustalenia i wnioski z kontroli przeprowadzonej w dniach od 10022005 r. do
02.03.2005 ., wszczetej postanowieniem o wszczeciu postepowania kontrolnego
skarbowego Nr KS-08/00212005 wydanym przez Dyrektora Urzedu Kontroli
‘Skarbowej w Opolu w dniu 09.02 2005 .

1. Zakres kontroli:
Kontrola celowosci i zgodnosci z prawem gospodarowania érodkami publicznymi
przeznaczonymi na realizacje objetego Kontraktem Wojewodzwa Opolskiego
zadania .Odbudowa jezdni i chodnikow wraz z odwodnieniem i odbudowa
oswietlenia ulicznego ulicy Gimnazjainej w Prudniku’ w 2004 .

1. Ustalenia kontroli:

1. W dniu 28 wizesnia 2004 1. pomigdzy Zarzadem Wojewsdztwa Opolskiego
a Gmina Prudnik zostala zawarta umowa Nr DOR10812-29-1-1.1-17/04
© przyigciu zadania do realizacii w ramach Kontraktu dla Wojewodztwa
Opolskiego na rok 2004
Zgodnie z §1 umowy, Zarzad Wojewsdztwa Opolskiego - na podstawie
§1 zalacznika nr 4 do Kontraktu dia Wojewodziwa Opolskiego z dnia
29 kwietnia 2004 r. - zawart umowe z Gmina Prudnik, Kiora zobowiazata sig do.



[image: image2.jpg]realizacii zadania pn. .Odbudowa jezdni i chodnikéw wraz z odwodnieniem

i odbudowa oswietlenia ulicznego ulicy Gimnaziaine] w Prudniku’.
Zadanie to zostato okreslone w zalagzniku nr 5. rozdziale 1 do Kontraklu dia

Wojewddztwa Opolskiego nia 2004 1.

Zakres rzeczowy zadania obejmowat

1) remont 780,33 m? nawierzehni jezdni z zastosowaniem odzysku materiatow
2istniejacel nawierzahni ul. Gimnaziainej (kostia brukowa),

2) remont 776,44 m nawierzchni chodikow (catost z nowe] kostki betonowe)
‘wraz z dostosowanier ich do potrzeb as0b niepetnosprawnych,

3) remont 158,19 m? nawierzchni zatoki parkingowe,

4) rozbudowe systemu odprowadzania wod opadowych (remant istniejasych
3 studzienek kanalizacyjnych oraz budowa 3 nowych),

5) wymiane 3 lamp oraz zmiane ich zasilania z napowietrznego na podziemne.

Ustalono, ze rozpoczecie realizaci zadania nastapi 24.09.2004 . a zakoficzene
10.12.2004 1

Harmonogram  rzeczowy realizacii zadania wg zafacznika do umowy
Nr DOR1.0812-298:1-1.1-17/04 przedstawia sig nastgpujaco:

Tabela e 1
[ ores veaiajizadania
Lp. Etap zadania (zakres rzeczowy) 2004 rok
g Fwartalow
_ i W
1. | Remont 760,33m rawierzehn ezdni 2 X

2astosowariem odzysku materiiow 2 siiface]
nawerzchn ulcy Gimnazjaine (kostke brukowa)
7 Remont 776,44m? nawarzehn chadnikin
{calos 2 nowe] kostki betorawe), wraz 2
dostosowarien ch do polrzeh assh
niepetnosprawnych
T Remont 156, 19m? nawierzenni zatod
| parkingoej

Rozoudowa systemi adprowadzana wod X
‘opadiowych frerant isniiacych 3 stuczienck

| kanalizacyjch oraz budowa 3 rowyehy
Wiymiana 3 lamp oraz zmiana ich zaslaria 7 x
napowietiznego na podzierme o

Ogélem x

Termin rzpocascia zasania  24.09.2004 1
Termin zakorizenia zadania:  10.12.2004 1
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W § 4 ww. umowy zobowiazano Gmine do skladania kwartalnych informacii na
W terminie do 15 dnia miesiaca nastepujacego po
uplywie kazdego kwartalu, a takze rocznych informaci do dnia 15 stycznia roku
nastepuiacego po roku budzetowym i roku realizaci kontraktu.

temat realizacji zadani

Zgodnie 2 trescia § 6 umowy, wartos realizaci zakresu rzeczowego zadania
okreslona zostata we wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu,
2godnie 2 zatacznikiem nr 6 do Kontraktu. Zrédlem finansowania zadania mialy
by¢ $rodki pochodzace z budzetu pafistwa oraz $rodki przeznaczone przez
Gming Prudnik na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wojewoda
Opolskim a Gmina Prudnik.

W dniu 18.11.2004 r. zawarty zostal aneks Nr 172004 do umowy o przyieciu

zadania do realizacji w ramach Kontraktu dia Wojewodztwa Opolskiego na rok

2004 Nr DOR 1.0812-298-1-1.1-17/04  dnia 28.09.2004 r., zgodnie z kidrym

zmianie uleg! zakres rzeczowy zadania.

Po zmianach dokonanych ww. aneksem zakres rzeczowy zadania obejmowat:

1) remont 790,33 m* nawierzchni jezdni 2 zastosowaniem odzysku materiaiow
2 istniejace] nawierzchni ul. Gimnazjanej (kostka brukowa),

2) remont 664,38 m* ( bylo 776,44 m* ) nawierzchni chodnikow (calos¢ z nowej
kostki betonowej) wraz z dostosowaniem ich do potizeb os6b
niepeinosprawnych,

3) remont 270,25 m* ( bylo158,19 m* ) nawierzchni zatoki parkingowej,

4) rozbudowe systemu odprowadzania wod opadowych (remont istniejacych
3 studzienek kanalizacyjnych oraz budowa 3 nowych),

5) wymiane 3 lamp oraz zmiane ich zasilania z napowietrznego na podziemne.

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegl rowniez zalacznik Nr 1 do umowy
Nr DOR 1.0812-298-1-1.1-17/04, t harmonogram realizacji zakresu rzeczowego
zadania, kiory przedstawia sie nastepujaco
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T ot 790 S5 rawrach Gz e
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| nawerzchn uicy Ginnaziaine ostia kv |
2| Remont 664.36m nawerzcn chodniow
(ckost 2 rowe wost betonowe), waz * |
dosiosowanem ch o pozed ot |
niepeinosprawnych ___

"Remont 270,25m? nawierzchni zatoki x|
parkingowe, ;
4| Rozbudowa sysiemu odprowadzania wod %

| opadowych (remon istnejacych 3 studzienek

acyycn oz budowa  rowyen)
5 Wymiana 3 lamp oraz 2mans h zasiana ¥ o
napowetznego na podzemne. k)
[ogélem Xl

Temin rozpoczecia zadania 24092004 1
Temin zakonczeni zadania. 10122004 1

W dniu 02 listopada 2004 r. zawarta zostala umowa wykonawcza
Nr 1.1:1772004 pomigdzy Wojewoda Opolskim a Samorzadem Gminy Prudnik,
o dofinansowanie ze $rodkow pochodzacych z budzety panstwa zadania pn.
.Odbudowa jezdni i chodnikéw wraz z odwodnieniem i odbudowa oSwietlenia
uiicznego ulicy Gimnazjaine] w Prudniku', realizowanego w ramach Priorytetu |
dziatania 1 Podnoszenie  standardu  infrastruktury  transportowej,
W szczegoinosci drogowe], Uietego w Kontrakcie Wojewddzkim zawartym
pomiedzy Rada Ministow a Samorzadem Wojewodziwa Opolskiego
dnia 29 kietnia 2004 1

Zgodie z zapisem § 1 pkt 1 umowy z dnia 02.11.2004 r., Wojewoda, w oparciu
o przepisy ustawy o finansach publicznych | postanowienia Kontraktu
Wojewsdzkiego, przekazuje Samorzadowi dotacie celowa z budzetu paristwa
na dofinansowanie ww. zadania wiacznej kwocie 194.1 1ys. 2, co stanowi
47.4% wartosci zadania

W § 2 umowy Samorzad zebowiazuje sig do przekazania na realizacie zadania
$rodkow wlasnych w kwocie 2154 tys. 21, co stanowi 52,6% wartosc zadania
Terminy i kwoly przekazywania dotacji na realizacie zadania okresla plan
finansowy (§ 3 umowy).



[image: image5.jpg]Zapis § 5 umowy okresla m. in., ze dotacja celowa  budzetu pafistwa moze by¢
przekazana po zlozeniu przez Samorzad pisemnego wniosku o wyplate dotaci
wkwocie nie wyzszej niz wynikajaca z planu finansowego realizacii zadania
i pod warunkiem przedstawienia kserokopii faktur, rachunkow Iub. innych
dokumentow finansowych potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem,
uzasadniajacych i potwierdzajacych wykonanie dotowanego zadania lub jego
czgsci zgodnie z harmonograme.

Po zakotczeniu realizacji zadania badz jego etapy Samorzad skiada
Wojewodzie wniosek o wyplate dotacii wraz z ww. dokumentami, nie poznej iz
4020122004 .

Ostateczne rozliczenie dotacji przyznanej na zadanie nastepuie po zakoficzeniu
jego realizacji w terminie 21 dni od daty odbioru koicowego zadania,
aw przypadku niezakoficzenia realizaci zadania w okresie obietym Kontraktem
- do dnia 15 stycznia 2005 1.

W § 7 ust 1 okreslono, ze .w przypadku niezachowania w roku budzetowym
przez Samorzad warunkow umowy, a w szczegoinosci wykorzystania dotacjilub.
jej czgsci niezgodnie z przeznaczeniem okreslonym w tabeli finansowe] -
harmonogramie finansowania zadania, Wojewoda zada - po  uptywie
Wyznaczonego terminu usuniecia nieprawidiowosci — zwrotu calosci lub czesci
kwoty dotacji przekazanych Samorzadowi na realizacie zadania”

Plan finansowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy realizacii zadania
Nr 1117, o Korych mowa w § 4 ust ww. umowy. pizedstawiono W
tabeli Nr 34

Plan finansowy Tabeia N 3
= T W W
SRR | bartal | owartat | bowarta | owartat | S0 2004
s ol | ysai | ysal | hsat | Gea [ 100%

[ Dotacja z Kontrakiu Wojewodzhiego s
 budze patst i 1 T et ieai] 4ra
2. Whiad wiasny = — - =
a’srod wasne 2is4] 7154 526
o dotace budzeiowe =) T
 kredy ban
@ inne aowe fundusze T

publiczne |
& srod prywaine
inne.

Ogolem wiiad wiasny T 24 2154 28
(suma e | |
Zadanie ogélem (suma 1+2) I 005 4095|100
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Harmonogram rzeczowo - finansowy Tabela N 4

Zakres rzeczowy zadania - 2godnie 2
Ezowaria umows merytorycans | Vi Kt alacach Soich

T Remont 790,33 rawerzchny 2028
Jezdn 2 zastosowaniem odzysku
materaiow 2 sineace;
nawerzchn, ul Gmnazjaine)
(kostka brukowa)

| 2 Remont 776,44 v nawierzchni | na2| a2
chodnikow (calosé z nowel kostki
betonows), wraz 2 dostosowaniem
ich do palrze 0s6b niepeino-

sprawnych |

3 Remont 158,19 m¥ nawierzchni W a7
zatok parkingowe

4 Rozbudowe systemu ns| 79
‘odprowadzania wod opadowych |

(remont istneacych 3 stuszienek |
Kanalzacynych oraz budowa | |
3 nowych) |

5 Wymane 3 lamp oraz zmang ich | e 39
2asiana 2 napowitrznego na
podziemne.

— ‘Ogélem - E

Zgodnie 2 zalacznikiem do umowy wykonawczej Kontraktu dia Wojewsdziwa
Opolskiego na rok 2004, #rédka finansowania zadania przedstawiaia sie

nastepuiaco
Tabeta NS
S — = - i (wiys 2
[ g .
o | tane T
08| ezt | oo | Sromiwn | st
= bl M ol B el e
_— B ramach Kontraktu | zadanis tacznie | { L)
E— T okt al e

2.1, W dniu 30.11.2004 1. zawarty zostal aneks Nr 1/2004 do umowy wykonawczej
Nr 1.1-1772004 z dnia 02112004 r. zgodnie z Kirym zmieniono
Harmonogram rzeczowo ~ finansowy realizacji zadaniar, ktéry po zmianach
przedstawia sig nastepuiaco
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Tabela Nr 6
‘ T Okres realizaci zadania - kowota nakiadéw |
Zakres rzeczowy zadania - 2godnie 2004 r.
2 zawarta umowa merytoryczna | Wq kwartaiow (w tysiacach zlotych) | Razem |
T W W v

1 Remont 790,33 m nawierzhni | T 677 1617
B rpisiinr)
R
Tt |
o Tt ‘ | e
e | | ‘
Sk, \
e
LT

s |

| 4 Rozbudowe systemu odprowadzania { 729 729
S e |
budowa s nowyeh) |
5 Wymiane 3 lamp oraz zmiang ich | s 3 ‘
S ‘ ‘

podzemne
= _Ogélem ] I J_m‘s_L.szs_

Samorzad Gminy Prudnik - stosownie do postanowien § 5 ust. 1 umowy

‘wykonawczej Nr 1.1-17/2004 z dnia 02.11.2004 r. - po zakoficzeniu realizacji

Zzadania wystapit w dniu 16.12.2004 r. do Wojewody Opolskiego z pisemnym

wnioskiem o wyplate dotacji w kwocie 194.100,00 21 ( t w kwocie nie wyzsze]

niz wynikajacej z planu finansowego )

Z tresci wniosku wynika, ze:

- wykonanie calosci zadania potwierdzone zostalo faktura VAT Nr 149/12/04
2 dnia 10.12.2004 ., protokolem odbioru technicznego — koficowego z dnia
10.12.2004 1. oraz protokolem pryjgcia érodka trwalego OT,

- zadanie wykonane zostalo zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym

W trakcie kontroli ustalono, ze wykazana w zalaczniku do wriosku o wyplate.
dotacji faktura VAT Nr 149/12/2004 z dria 10122004 1. (wystawiona przez
Zakiad Ushg Komunalnych Jednoosobowa Spétka Gminy Prudnk z 0.0.
w Prudniku na kwote brutto 409.548.60 21, netto 335.695,57 2) ujeta jest
w ksiegach rachunkowych Gminy, a poniesione wydatki sa zgodne z zakresem



[image: image8.jpg]rzeczowo ~ finansowym zadania okreslonym w  zalaczniku do umowy
wykonawczej Nr 1.1-17/2004 z dnia 02.11.2004 1. zawartej pomigdzy Wojewoda
Opolskim a Samorzadem Gminy Prudnik

We wniosku o wyplate dotaci  budzetu paristwa na dofinansowanie zadania

realizowanego w ramach Kontraktu Wojewdzkiego, Gmina wykazata, ze:

1) naklady poniesione na zadanie od poczatku roku realizaci do korica 2004 1
Wynosza 409.548.60 21,

2) wnioskowana dotacia z budzetu panistwa wynosi 194.100 21

3) udzial $rodkow wiasnych wynosi 215448.60 21

Wynikajace z ww. faktury wydatki na realizacie zadania wykazane we wniosku
© dotacig oraz 2rédta ich finansowania przedstawiono w tabeli N 7.

. Tabela N 7
T Tocia Fazygew | Do
G| O | Nme | iy | ramoepame | oo | Soau | ows
[ RS | S | Mo | o | e | o |
_m | cecown | pate o s |
TER0w | GO | A00SARED| 11677237 154 100 | 21544880 | e
PR ,,
| S8 e |
T oo |
P oty
1 S R |
e x T | TS X

Stwierdzono, ze ww. fakiura na kwote 409.548,60 2! brutto zostala zaplacona
przez Gming Prudnik w dniu 20,12.2004 1

W zwiazku ze zlozonym do Wojewody Opolskiego wnioskiem o wyplate dotacji
Opolski Urzad Wojewsdzki Wydzial Finansow i Budzetu przekazal Gminie
Prudnik w dniu 20.12.2004 r_ dotacie w kwocie 194.100,00 21

Realizujac zadanie pn. .Odbudowa jezdni i chodnikow wraz z odwodnieniem
i odbudowa oswietlenia ulicznego ulicy Gimnazjalnej w Prudniku, Gmina
Prudnik uchwalajac budzet gminy na fok 2004 planowala nastepuiace dochody i
wydatki zwiazane z powyzsza inwestycia:



[image: image9.jpg]a) dochody
dzial 600 .Transport | tacznosc, rozdzial 60014 .Drogi publiczne
powiatowe”, paragraf 6330 ,Dotacje celowe otizymane  budzetu pafistwa na
realizacje inwestycji i zakupow inwestycyinych wlasnych gmin®
~ kwota 194.100,00 21 — zgodnie z uchwala Rady Miejskiej w Prudniku
Nr XXVI278/2004 z dnia 26082004 r. i Nr XXIX/3052004 z dnia
28.10.2004 1. w sprawie zmian w budzecie Gminy Prudnik na 2004 1,

b) wydatii
dziat 600 .Transport i tacznos¢’, rozdzial 60014 .Drogi publiczne
powiatowe", paragraf 6050 .Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych -
odbudowa jezdni i chodnikéw wraz z odwodnieniem | odbudowa oéwietienia
ulicznego ulicy Gimnazialnej w Prudniku
- kwota 414 770,00 zI, zgodnie z nw. uchwalami Rady Miejskiej w Prudniku,
W sprawie zmian w budzecie Gminy Prudnik na 2004 r
~ NP XXII215/2004 2 dia 31.03.2004 .
~ NrXXIIl243/2004 2 dnia 17.05.2004 1.
- NrXXVII278/2004  dnia 26.08.2004 1.,

Nr XXIX/305/2004 2 dnia 28.10.2004 1.

W sprawozdaniu Rb 27 S z wykonania planu dochodow budzetowych, Gmina
Prudnik za okres od poczatku roku do 31 grudnia 2004 1. wykazala wg
Kiasyfikacji budzetowe] dzial 600 Transport i lacznose, rozdzial 60014 .Drogi
publiczne powiatowe’, paragraf 6330 Dotacje celowe otizymane z budzetu
paristwa na realizacie inwestyc i zakupow inwestycyjnych wiasnych gmin'

plan po zmianach (kol. 4) kwote 194.100 2,
- dochody otrzymane (kol. 8) kwotg 194.100 21

W sprawozdaniu Rb 28'S 2 wykonania planu wydatkow budzetowych, Gmina
Prudnik za okres od poczatku foku do 31 grudnia 2004 1. wykazala
wg Kasyfikacji budzetowe) dzial 600 .Transport i facznose’, rozdzial 60014
.Drogi publiczne powiatowe”, paragraf 6050 .Wydatki inwestycyine jednostek
budzetowyeh”
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- plan po zmianach (kol. 4) kwotg 414.770 21,
- wydatki wykonane (kol. 6) kwote 414.563 2t

Dane wykazane w ww. sprawozdaniach sa zgodne z danymi wynikajacymi
2 ksiag

W oparciu o przedstawione przez Samorzad Gminy Prudnk dokumenty
stwierdzono, ze na roboty budowlane Gmina Prudnik uzyskala wymagane
przepisami prawa budowlanego pozwolenie, zgodnie z decyzia Nr 127AB.7351-
P.-41/2004 z dnia 13.05.2004 r. zatwierdzajaca projek! budowlany i wydajaca
pozwolenie na wykonanie odbudowy jezdni i chodnikéw wraz z odwodnieniem
i odbudowa oswietlenia ulicznego ulicy Gimnazjalnej w Prudniku, na dziakach
© numerach ewidencii gruntow 782/447; 842/391; 891/391; 887/381; 8401391,
745/390; 839/390; 890/391

Wykonawca zadania inwestycyinego pn. ..Odbudowa jezdni i chodnikow wraz
2 odwodnieniem | odbudowa oéwietiena ulicznego ulicy Gimnazjainej
W Prudniku’, wylonionym w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego - za zgoda Prezesa Urzedu Zamowiefi Publicznych w. trybie
negocjacie bez ogloszenia® - byl Zakiad Uslug Komunainych Jednoosobowa
Spoika Gminy z 0.0 48-200 Prudnik, ul. Przemyslowa 1. Z ww. Spoka zawarto
umowe Nr 1172004  dnia23.09 2004 1. przedmiotem, kidrej byla . Odbudowa
Jezdni i chodnikow wraz z odwodnieniem i odbudowa oswietlenia ulicznego ulicy
Gimnazjaine w Prudniku” (§ 1 umowy). Termin rozpoczgcia przedmioty umowy
ustalono na 24.09.2004 r. a zakoficzenia na 10,12 2004 r. (§ 4 umowy).

Wartos¢ przedmiotu umowy - wynagrodzenie ryczahtowe okreslono w wysokosci
'409.548,60 24 brutto (§ 10 umowy).

W dniu 10122004 r. dokonano odbioru technicznego - koficowego fobt
W zakresie realizacji zadania p.n. .Odbudowa jezdni i chodnikow wraz
2z odwodnieniem i odbudowa oéwietlenia ulicznego ulicy Gimnaziainej
w Prudniku” w zakresie:

a) remontu 79033m’ nawierzchni jezdni z Zzastosowaniem odzysku
materiatow z istniejace] nawierzchni ulicy Gimnazjalnej ( kostka brukowa)
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b) remonty 664,38m* nawierzchni chodnikow (calosé z nowej kostki
betonowei) wraz z  dostosowaniem ich do potrzeb osdb
niepefnosprawnych,

©)  remontu 270,26m? nawierzchni zatoki parkingowei,

d)  rozbudowy systemu odprowadzenia wéd opadowych (remont istniejacych
3 studzienek kanalizacyinych oraz budowa 3 nowych),

©) wymiany 3 lamp oraz zmiany ich zasiana z napowietrznego na
podziemne

Zgodnie z ww. protokolem komisja odbiory ~ po dokladnym  zbadaniu
wykonanych robot ~ uznata odbidr techniczny za dokonany a obiekt zdolny do
uzytkowania,

Realizacja zadania objetego kontraktem Wojewsdzkim jest udokumentowana
faktura VAT Nr 149/12/04 z dnia 10.12.2004 r. wraz z koicowym protokolem
‘odbioru technicznego ~ koficowego z dnia 10.12.2004 . oraz z protokolem
przyjecia rodka trwalego (OT) Nr 5/2004 z dnia 13.12.2004 1

W dniu 10.122004 . Gmina Prudnik zawiadomba Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego o zakoficzeniu budowy i przystapieniu do uzylkowania
obiektu budowlanego ~ ,Odbudowa jezdni i chodnikow wraz z odwodnieniem i
odbudowa, oéwiellenia ulicznego ulicy Gimnazjalnej w Prudniku’. Budowa
zostata wykonana zgodnie z decyzja Nr 127 pozwolenia na budowe AB.7351--
4112004 2 dnia 13.05.2004 r. wydana przez Staroste Prudnickiego.

Z ewidencii ksiegowej konta 130-03-04 .wydatki — modernizacia chodnikow
i jezdni ul. Gimnazjaina® Klasyfikacja budzetowa dzial 600, rozdzial 60014
paragraf 6050 wynika, ze taczna kwota wydatkow inwestycyjnych poniesionych
na ww. zadanie w 2004 1. wynosi 414 563,17 21, Powyzsza kwota wykazana
zostala w sprawozdaniu Rb — 28 sprawozdanie z wykonania planu wydatkow
budzetowych za 2004 1

2 zapiséw ksiegowych konta 080-01-014 ,Inwestycje ~ modernizacja chodnikow
i jezdni ul. Gimnazjaina® wynika, ze faczna kwota poniesionych nakiadow
inwestycyjnych na realizacie ww. zadania w 2004 r. wynosi 414 563,17 2.
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14, W toku kontroli ustalono, ze na roznice w kwocie 501457 21 pomiedzy
nakladami w kwocie 409.548.60 2! wykazanymi w zataczniku do wniosku
o wyplate dotacj a kosztami inwestyci w kwocie 41456317 21
zaewidencionowanymi na koncie 080-01-14 inwestyce - modemizacia
chodnikow i jezdni ul. Gimnazjaine oraz na koncie 130-03-04 wydatki
modernizacia chodnikéw i jezdni ul_ Gimnazjalnej", skiadaly sie uiete na ww.
kontach, a niewykazane w zalaczniku do wniosku naklady iwestycyjne
w kwocie

« 5.000,00 2 za sporzadzenie dokumentacii projektowo ~ kosztorysowej dia
inwestycii pn. .Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Gimnazjainej w Prudniku”
~ dowod: faktura Nr 15-06-04 z dnia 03.06.2004 r. wystawiona przez PPBH
BUDART w Glogowku; poz. ksieg. 10VI/04,

+ 1457 21 za zakup dziennika budowy DB/Br18212004 — dowdd: rachunek
Nr O/AB2004 z 22092004 1. wystawiony przez Starostwo Powiatowe

w Prudniku; poz. ksieg. 461X/04
Powyzsze wydatki sfinansowane zostaly ze $rodkow wasnych Gminy.

15. Zgodnie z trescia § 4 umowy Nr DORIO0812:298-1.1-17/04 z dnia
28092004 r Gmina Prudnik przekazywala terminowo do Urzedu
Marszalkowskiego Wojewsdztwa Opolskiego kwartalne i roczne raporty
dotyczace realizacji zadania

16 Kontrolujacym przediozono protokél kontroli problemowe przeprowadzone]
w dniu 10.12.2004 1. przez pracownika Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa
Opolskiego Departament Koordynacii Programow Operacyinych, w zakresie
realizacii zakresu rzeczowego zadania okreslonego W umowie o przyigciu
zadania do realizacji w ramach Kontraktu dia Wojewodziwa Opolskiego na
rok 2004, Nr DOR10812-298-1-11-17/04 z dria 28.09.2004 r. zmienionej
aneksem Nr 1/2004 z dnia 18.11.2004 r. Powyzsza kontrola nie stwierdzia
nieprawidiowosci.

17. Kontrolujacy w dniu 01.03.2005 r. w obecnosci pracownika Gminy Prudnik, pani

Jzety Cwierz przeprowadzii ogledziny na terenie realizacii zadania objetego
Kontraktem Wojewodztwa Opolskiego pn. .Odbudowa jezdni i chodnikow wiaz z
odwodnieniem | odbudowa oéwietlenia ulcznego uicy Gimnazjainej w
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Prudniku’ Przeprowadzone ogledziny potwierdziy fakt wykonania inwestycii
‘2godnie 2 zakresem rzeczowym realizacii zadania.
Szczegslowe ustalenia kontroli zawarto w protokole. kontroli, Kiory w dni

02.03.2005 1. zostal doreczony kontrolowanemu

. Wnioski i wskazania dotyczace usunigeia nieprawidlowosci
Nie wydano.

V. Pouczer
Niniejszy wynik kontrolijest dokumentem koiczacym tok postepowania kontrolnego.
od kidrego nie przysluguja $rodki odwotawcze przewidziane w art. 26 ustawy z dnia
28 wizesnia 1991 1. 0 kontroli skarbowej ( Dz. U. 22004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm. ).

Niniejszy wynik kontroli zostal sporzadzony w 3 egzemplarzach, z kiorych jeden
dorgczono kontrolowanemu

Wynik otrzymalem:

sum
ppeTnz o
(13 imig nawn S Wanw .

ub osoby upowaznione; do reprezentowania
Kontroowanego)

Do wiadomosci
1. Wojewoda Opolski




